

2016/17년 루마니아 KSP 최종보고회 및 고위정책대화 계획[안]

2017. 5. 29 ~ 6. 1

국제개발협력센터
KDI 한국개발연구원

1. 출장배경

- KDI와 기획재정부는 한국의 발전경험을 기초로 경제협력 전략국가
의 경제·사회 발전을 지원하고자 2004년부터 정책연구·자문·교육훈
련 등이 통합된 한국형 개발협력프로그램인 「경제발전경험 공유사
업」(영문명: Knowledge Sharing Program, KSP)을 실시해 왔으며,
2015년까지 총 55개국을 대상으로 860여개의 정책과제에 대한 연구
와 자문을 진행
- 루마니아 KSP 사업배경
 - 루마니아 KSP는 2012년 처음으로 실시되었으며, 그 후 2013년,
2015/16년에 걸쳐 총 8개 세부주제에 대한 연구와 정책자문이 실시
 - 2015/16년 : 루마니아 중소기업의 생산성 향상을 위한 정책자문
 - 2013/14년 : 루마니아 기술혁신 시스템 구축을 위한 정책자문
 - 2012/13년 : 루마니아 경제위기 이후 인적자원관리를 위한 정책자문
 - 루마니아 정부는 2016.4월 2016/17년 KSP 사업 신청을 위한 서면
수요조사서(요청 주제: 생산성 및 경쟁력 센터 설립)를 외교부 공
식 채널을 통해 기획재정부 및 KDI로 송부했으며, 그 후 6월 서
면수요조사서(요청 주제: 통계 정교화 및 연간 가이드북 편찬)를
추가로 제출
 - KDI는 루마니아 정부가 제출한 서면수요조사서 및 사업타당성
조사 결과에 근거하여 2016/17 루마니아 KSP 사업 주제로 '루마
니아 생산성 및 경쟁력 센터 설립' 및 '국가통계 정교화 및 연간
가이드북 편찬'을 채택하였으며, 사업 수행기관으로 중소기업연구
원을 선정

<2016/17 루마니아 KSP 사업주제 및 연구진>

협력부처	주제	연구진
대주제: 루마니아의 생산성 제고 역량 강화 (영문: Capacity Building on Productivity)		
선임연구자: 서정대(기업경제연구소 소장)		
루마니아 기업환경통상부 Ministry of Business Environment, Commerce and	루마니아 생산성·경쟁력 센터 설립에 대한 정책자문 (중소기업과 기업환경에 관한 모범사례 전파를 위한 지식 허브) Establishing Romanian Productivity and competitiveness Center	서정대(기업경제연구소 소장) 김익택 (한국생산성본부 선임심사원) 이성덕(충북대 교수)

협력부처	주제	연구진
Entrepreneurship	생산성에 대한 국가통계 정교화 및 연간 가이드북 편찬에 대한 자문 (루마니아의 특수성, 부문별 경제데이터 등을 고려한 생산성지표 디자인 포함) Elaboration and Publishing of the Annual Guidebook for National Statistics on Productivity	조용현 (중소기업연구원 연구위원) 홍성철 (중소기업연구원 연구위원)

※ 사업책임자: 이태희 (KDI 국제개발협력센터 소장실 전문위원)
 ※ 사업관리자: 김윤정 (KDI 국제개발협력센터 개발연구실 전문연구원)

□ 2016/17 루마니아 KSP 진행현황

- KDI 및 KSP 사업 연구진은 2016.10월 **착수보고회 및 실태조사**를 통해 루마니아 측 자문수요 및 사업 주제를 파악하고 관련 기관 면담 수행했으며 현지전문가를 선정
- 2017.2월 KSP 연구진은 **현지보고회 및 추가 세부실태조사**를 수행해 연구 진행결과를 현지 측 관계자와 공유하고 이에 대한 피드백을 수렴하였으며, 추가 기관방문 및 심층 인터뷰를 실시
- 2017.4월 루마니아 현지전문가를 포함한 사절단 9명이 한국을 방문해 **중간보고회 및 정책실무자연수**에 참여했으며, 연구주제 관련 양국 전문가가 발표와 토론을 수행해 최종 정책제언 도출에 기여하고 한국 유관기관 및 민간 기업을 방문해 발전경험을 체험
 - 사절단은 루마니아 비즈니스무역기업부, 유럽기금부, 통계청 등 유관 부처 소속 정책실무자로 구성

<2016/17 루마니아 KSP 진행현황>

#	일시	사업단계
1	2016.10.29. ~ 11.4.	착수보고회 및 실태조사
2	2016.11.25.	사업계획서 평가회의
3	2016.12.9.	중간보고서 제출
4	2017.2.19. ~ 2.24.	현지보고회 및 추가세부실태조사
5	2017.3.17.	중간보고서 평가회의
6	2017.4.14.	최종보고서 초안 제출
7	2017.4.25. ~ 4.29.	중간보고회 및 정책실무자연수
8	2017.5.29. ~ 6.1	최종보고회 및 고위정책대화
9	2017.6월	사업종료회의

□ 이번 **최종보고회 및 고위정책대화** 출장은 2016/17 루마니아 KSP의

최종 연구결과를 루마니아 현지 사업 관계자 및 유관기관 전문가와 공유하고 고위급 정책결정자와의 면담을 통해 정책제언 실현의 가능성을 제고하고자 계획

2. 출장개요

□ 출장지 및 기간

- 출장지: 루마니아 부쿠레슈티
- 기간: 2017.5.29.(월) ~ 6.1(목), 출·입국일 기준

□ 출장목적

- 최종보고회 개최를 통해 2016/17 루마니아 KSP 주제별 연구결과 및 정책제언을 발표하고 현지 정책실무자와 의견 공유
- 한-루 고위정책대화를 실시해 정책제언을 전달하고 현지 적용을 위한 논의 실시

□ 출장자(총 7명)

#	성명	소속 및 직위	역할
1	이태희	KDI 국제개발협력센터 소장실 전문위원	사업책임자 (PM)
2	서정대	기업경제연구소 소장	선임연구자 (PI)
3	김익택	한국생산성본부 선임심사원	과제연구자
4	조용현	중소기업연구원 연구위원	과제연구자
5	김윤정	KDI 국제개발협력센터 개발연구실 전문연구원	사업관리자
6	홍슬기	중소기업연구원 연구위원	사업 PO
7	이은실	중소기업연구원 연구위원	연구보조

□ 주요활동

- (**최종보고회**) 루마니아 협력부처를 비롯해 학계, 유관기관 전문가를 대상으로 2016/17 루마니아 KSP 주제에 대한 연구결과 및 정책제언을 발표하고 현지 측 의견 수렴
- (**고위정책대화**) 루마니아 고위급 정책결정자와의 면담을 통해 정책제언에 대해 설명하고 이를 현지에 맞게 적용하여 이행할 수 있도록 양국 간 협의
- (**종료평가 인터뷰 및 추적평가**) 루마니아 측 KSP 사업 관계자, 현지 전문가와의 인터뷰를 통해 사업 만족도 및 개선점을 도출하며 후속 사업 발굴 및 성과제고를 위한 보완책 마련을 위해 추적평가 실시

3. 출장일정(잠정)

전체일정(안)*

일자	시 간	내 용	비 고
5/29 (월)	12:30	인천 출발 (항공편: OZ 541)	
	16:50	프랑크푸르트 도착	
	20:30	프랑크푸르트 출발 (항공편: LH 1422)	
	23:50	부쿠레슈티 도착 및 호텔이동	
5/30 (화)	9:30~12:20	2016/17 루마니아 KSP 최종보고회	루마니아 비즈니스·무역·기업부
	12:30~14:00	한-루마니아 고위정책대화 및 공식오찬	장소미정
	14:30~17:30	종료평가 인터뷰 및 추적평가	루마니아 비즈니스·무역·기업부
	18:30~20:30	주루마니아 한국대사관 초청만찬	대사관저
5/31 (수)	13:55	부쿠레슈티 출발 (항공편: LH 1419)	
	15:20	프랑크푸르트 도착	
	19:00	프랑크푸르트 출발 (항공편: OZ 542)	
6/1 (목)	12:20	인천 도착	

* 세부 일정은 현지 상황에 의해 변동 가능

최종보고회 프로그램(안)

일자	시 간	내 용
5/30 (화)	9:30~10:00	개회세션
		7 ^o 개회사 (이태희, PM)
		7 ^o 환영사 (Alexandru Petrescu, 장관)
		7 ^o 축사 (김은중, 주루마니아 한국대사)
		9 ^o 선물증정 및 단체사진 촬영
	10:00~11:00	주제 1(루마니아 생산성 및 경쟁력 센터 설립에 대한 정책자문) 발표 및 토론
		20 ^o 한국 연구진 발표 (김익택, 연구진)
		20 ^o 루마니아 측 토론 (Octavian Serban, 현지전문가)
		20 ^o 질의응답
	11:00~11:10	휴식 시간
	11:10~12:10	주제 2(생산성에 대한 국가통계 정교화 및 연간 가이드북 편찬에 대한 자문) 발표 및 토론
		20 ^o 한국 연구진 발표 (조용현, 연구진)
		20 ^o 루마니아 측 토론 (Virginia Balea, 현지전문가)
		20 ^o 질의응답
	12:10~12:20	폐회사 (서정대, PI)

* 개회세션은 영어로 진행하며, 주제발표 세션은 한-루마니아어 통역으로 진행

4. 향후 추진계 [잠정]

- '17년 6월: 사업종료회의 실시
- '17년 7월: 최종보고서 심의 후 발간